Приложение №1
к приказу от 20.11.2026 № 249-од

Подписано цифровой подписью:
Агунович Ольга Николаевна
Дата: 2026.11.20 14:36:11 +03'00'

План-график мероприятий (Дорожная карта)
по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в ГБОУ школе № 380 Санкт-Петербурга

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1 Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)				
1.1.	Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС СОО	IV квартал 2026	Директор	Создана рабочая группа в ОО
2 Финансовое, материально-техническое и нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС СОО				
2.1.	Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС СОО	IV квартал 2026	Директор Рабочая группа	Утвержден план-график Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на региональном и районном уровнях
2.2.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования в соответствии с ФГОС СОО	I квартал 2027	Рабочая группа	Разработаны локальные акты ОО
2.3.	Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	I квартал 2027	Рабочая группа	Проведен анализ условий. Собраны данные на основании проведенной инвентаризации
2.4.	Планирование финансовых средств на приобретение отсутствующих средств обучения и воспитания, преимущественно отечественного производства; при необходимости корректировка нормативов финансового обеспечения	в ходе формирования бюджетов на 2027–2029 гг.	Директор Рабочая группа	Обеспечено финансирование поэтапного оснащения ОО
2.5.	Поэтапное оснащение ОО оборудованием в	2027–2030 гг.	Директор	К 1 сентября 2030 г. ОО

	соответствии с базовым перечнем основного оборудования и дорожной карты ликвидации дефицитов в части оборудования до 1 сентября 2030 г.		Рабочая группа	соответствует требованиям подпункта 4 пункта 43 ФГОС СОО
3 Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС СОО				
3.1.	Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение введения и реализации ФГОС СОО; разработка плана методической работы	I-II квартал 2027	Рабочая группа	Создана внутришкольная система методической поддержки
3.2.	Комплектование библиотеки ОО учебной и учебно-методической литературой, обеспечивающей введение и реализацию ФГОС СОО	I-II квартал 2027	Рабочая группа	Укомплектованы библиотеки
4 Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО				
4.1.	Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей 00 в связи с введением и реализацией ФГОС СОО	I квартал 2027	Рабочая группа	Скорректирован план-график ПК 00
4.2.	Приведение штатного расписания в соответствие с требованиями к кадровому обеспечению введения и реализации ФГОС СОО	I-II квартал 2027	Директор Рабочая группа	Штатное расписание приведено в соответствие
4.3.	Обеспечение готовности каждого учителя к введению и реализации ФГОС СОО (пройдены курсы ПК, организовано участие в семинарах, внесены изменения в рабочие программы и другие показатели)	I-IV квартал 2027	Рабочая группа	Сформирована готовность каждого учителя
5 Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС СОО				
5.1.	Проведение собраний (советов) для родителей обучающихся, посвященных разъяснению ФГОС СОО	I-II квартал 2027	Рабочая группа	Проведены родительские собрания
5.2.	Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о переходе на ФГОС	I-IV квартал 2027	Рабочая группа	Размещены информационные материалы

	СОО с 1 сентября 2027 г.			
6 Мониторинг готовности к введению и реализации ФГОС СОО				
6.1.	Сбор и анализ данных о прогнозе численности обучающихся 10-х классов на 2027/2028 учебный год, анкетирование обучающихся 9-х классов и их родителей о профилях, предметах углубленного уровня, базовом обучении	IV квартал 2026	Рабочая группа	Собраны данные о выборе профилей и предметов углубленного уровня